



Buenos Aires, 18 de febrero de 2011

Sres.

**BOLSA DE COMERCIO
DE BUENOS AIRES**

**COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES**

Presente

**Ref.: Hecho relevante. Desperfectos
técnicos en TV de Central Térmica
Loma de la Lata**

De mi consideración:

Me dirijo a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Pampa Energía S.A. (la "Sociedad"), a fin de informar que debido a ciertos desperfectos técnicos detectados en la unidad TurboVapor que forma parte de las obras de ampliación de la capacidad instalada de generación de Central Térmica Loma de la Lata S.A., se ha postergado la puesta en marcha comercial del ciclo combinado. Si bien aún no han finalizado los estudios necesarios para determinar con precisión las causas de los desperfectos ni las acciones para su solución definitiva, se estima que la puesta en marcha podrá ocurrir entre los próximos 60 a 90 días aproximadamente.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente

Romina Benvenuti
Responsable de Relaciones con el Mercado